

Richiesta di Finanziamento – ID: OPM/2020/10048

Data: 29/1/2020 22:56:09 – Firma _____

DATI ENTE: 1/12

Dati generali

Denominazione ente *

Associazione di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo Onlus

Eventuale acronimo

AVEC-PVS onlus

Codice fiscale *

90016500077

Coordinate bancarie

Conto fuori Italia



Nome della banca

BANCA SELLA, Agenzia di Cigliano

Intestazione c/c *

Avec pvs onlus

IBAN *

IT90 Q032 6844 4100 0185 0815 540

IBAN valido

DATI ENTE: 2/12

Sede legale

Nazione *

ITALIA

Regione *

Piemonte

Provincia *

Vercelli

CAP *

13040

Comune *

Moncrivello

Indirizzo *

Via Cigliano 16a

Telefono/Fax *

34886514720

E-mail *

avecpvsonlus@pec.it

Usa per le comunicazioni



Sede operativa dell'Ente, qualora diversa da quella legale



Sito web

Indirizzo web

http://www.avec-pvs.org



Informazioni giuridiche e fiscali

Forma giuridica *

Associazione

ONLUS



Data di costituzione *

10/02/1999

Ulteriori specifiche

Estremi di iscrizione presso
pubblici registri / elenchi /
anagrafi

Iscrizione registro ONLUS: Protocollo Sez A 72002/2002 - 2, novembre 2016

Breve descrizione anche
quantitativa dell'ente

Legale rappresentante

Titolo

Dr.

Referente per comunicazioni



Nome *

Paolo

Cognome *

Rodighiero

Nazionalità

Italiana

Codice fiscale *

RDGPLA62M27L219H

Nato/a a *

Torino

Il *

27/08/1962

Telefono *

3488651470

E-mail *

pomx62@gmail.com

Ruolo/Funzione

Presidente

Sesso



Direttore/segretario generale



Responsabile del progetto



(se diverso dai precedenti)

Scopi statutari

Sintesi degli scopi statutari *

L'Associazione intende perseguire il proprio scopo svolgendo attività nei seguenti settori:

- a) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- b) tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente – con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) formazione;
- d) beneficenza;

Breve storia dell'ente *

Nata inizialmente con un taglio prevalentemente veterinario nel settore della cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, nel corso degli anni, grazie anche ad un'evoluzione nella sua composizione e nella sua mission, ha concentrato parte delle proprie attività nel campo della tutela e della promozione della natura e dell'ambiente, potendo così offrire un reale approccio integrato allo sviluppo rurale

Settore di intervento e attività svolte *

Zootecnia, apicoltura, salute animale, silvicoltura, agricoltura, educazione e formazione, sviluppo delle comunità rurali, conservazione ambienti e biodiversità, beneficenza

Organo di governo

Composizione dell'organo di governo, con nome, cognome ed eventuali designati *

Presidente, Consiglio Direttivo, Soci
Paolo Rodighiero Presidente
Umberto Vesco Vice Presidente e consigliere
Enrica Coppo Segretario e consigliere
Gianluca Pressi Tesoriere e consigliere
Carolina Pressi consigliere
Fulvia Azzolin consigliere
Martina Tarantola consigliere

Ulteriori informazioni sull'organo di governo

Non sono costituiti altri organi di governo

Certificazione di bilancio da parte di enti terzi? sì no

Organo di controllo? sì no

Personale retribuito e/o volontario

Indicare il numero delle
persone che concorrono,
a vario titolo, al
funzionamento dell'ente e
alla realizzazione delle sue
attività

TIPOLOGIA	NUMERO
Volontari *	14
Dipendenti *	0
Collaboratori esterni *	0
TOTALE	14

Politiche per le pari opportunità

Indicare quali politiche
vengono eventualmente
adottate per favorire le
pari opportunità

non esistono distinzioni di genere, razza, religione o altri criteri discriminanti per ricoprire alcuna carica sociale

Tipologia fonti finanziamento *

- Organizzazioni Internazionali/UE
- Nazionali
- Regionali
- Enti locali
- Fondazioni

- Eventi e campagne di autofinanziamento

**Ulteriori informazioni
finanziamento**

quote sociali, 5x1000 dello stato

Partner pubblici/privati, nazionali/internazionali

Indicare ragione sociale e
indirizzo esteso dei partner
dell'ente

Regione Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta
Regione Piemonte, Piazza Castello, 165 Torino
Project Management Institute Foundation, 14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073-3299 USA
Persone Come Noi - PCN - Via Castelletto 11 - 12022 - Busca (CN)

Precedenti contributi OPM (ultimi 3 anni)

Selezionare se l'ente ha ricevuto un contributo Otto per Mille dalla Chiesa Valdese negli ultimi tre anni

ANNO	APPROVAZIONE *	TITOLO DEL CONTRIBUTO *	NUMERO DI PROTOCOLLO
2015		attività generanti reddito a supporto del settore educativo nella repubblica democratica del Congo	17741/JM/15

Comunicazioni

Come è venuta a conoscenza della possibilità di presentare una richiesta di finanziamento alla Chiesa evangelica Valdese? *

sito Internet

Referenze

Segnalare una chiesa, istituzione o persona con cui si è collaborato per referenze

FUNDER (Parte dell'organizzazione: Fondo Ecuatoriano Populorum Progresso-Ecuador) direttore Dr Ivan Garcia ivangarcia2011@hotmail.com
IAO (istituto Agronomicoper l'oltremare -oggi AICS) Dr Massimo Battaglia, battaglia@aics.florence.it
Università agli studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria , Dr.Daniele DEMENEGHI; daniele.demeneghi@unito.it
Congregazione Soeurs de Saint Paul de Chartres, Betsioky Sud – Madagascar, Suor Asmine. asmineleonie@yahoo.fr
Comitato Collaborazione Medica (CCM), Presidente: Dr. Marilena Bertini :marilena.bertini@ccm-italia.org
Project Management Institute, norther Italian Chapter (PMI-nic); Walter Ginevri : walter.ginevri@pmi-nic.org
Comune di Settimo Torinese; Servizio solidarietà e cooperazione internazionale , Claudia Durando: claudia.durando@comune.settimo-torinese.it

Note e commenti generali

Note

L'AVEC è stata inoltre partner dell'Università di Torino, Facoltà di Veterinaria, dal 2004, in un progetto per il miglioramento e la gestione sostenibile delle produzioni animali nell'area peri urbana nei siti di Bobo Dioulasso e Nouna (Burkina Faso).

Ha firmato convenzioni con l'Istituto Agronomico d'Oltremare (Ministero Affari Esteri) Slow Food, Network Aiuto Assistenza Accoglienza, Comitato Collaborazione Medica e e sostenuto missioni in Armenia, Grecia, Portogallo, Etiopia, Kenia, Repubblica Democratica del Congo, Libia, Tibet, Nepal, Ecuador, Kosovo.

Ha fornito tecnici, veterinari, tecnici alimentari, formatori che hanno lavorato in missioni brevi e lunghe per il Ministero degli Affari Esteri (Libia).

Ha fornito consulenti e coordinatori di progetto a diverse NGO Italiane: CCM, ProDoCS, Celim.

Ha contribuito alla revisione di un manuale di apicoltura per l'Africa per conto della ong CEFA e collaborato con Ngo locali alla stesura di diversi manuali tecnici e formativi su igiene del latte e della mungitura, buone pratiche di

DATI ENTE: 12/12

TITOLO	DOCUMENTO DIGITALE	ANNO	NOTE
Atto Costitutivo *	Atto Costitutivo VdA.pdf		<input type="text"/>
Statuto *	Assemblea e statuto sociale Onlus firmati 2016.pdf		<input type="text"/>
Bilancio consuntivo con nota integrativa/rendiconto di cassa *	Bilancio 2017 in data 2018.pdf	2017	<input type="text"/>
Verbal di approvazione *	Assemblea approvazione bilancio 2017 CD aprile 2018.pdf	2017	<input type="text"/>
Bilancio consuntivo con nota integrativa/rendiconto di cassa *	seconda parte bilancio 2018 001.pdf	2018	<input type="text"/>
Verbal di approvazione *	AVEC PVS ONLUS - AOA 17042019.pdf	2018	<input type="text"/>

Ulteriori Documenti

TITOLO	DOCUMENTO DIGITALE	NOTE
---------------	---------------------------	-------------

Nessun altro allegato inserito

DATI PROGETTO: 1/12

Informazioni generali

Titolo *

INIZIATIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO LOCALE NEL MANIEMA DEL SUD - REPUBE

Durata complessiva *

1  anni

Durata coperta da
finanziamento Otto per
Mille *

1  anni

DATI PROGETTO: 2/12

Luogo di realizzazione del progetto

PAESE DI REALIZZAZIONE *	NUMERO SITI *	PRINCIPALE
<input type="text" value="REpubblica Democratica del Congo"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/>
REpubblica Democratica del Congo	3	<input checked="" type="checkbox"/>

Settore di intervento del progetto

Categoria *

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivo generale del progetto *

Migliorare le potenzialità di settori generatori di reddito per rinforzare la capacità di resilienza delle famiglie del Sud Maniema (RD Congo). La produzione primaria di cibo, le piccole attività imprenditoriali rappresentano il punto di partenza per la ricostruzione dell'economia locale, indebolita dagli scontri armati susseguiti, dal 2015 ad oggi, tra le milizie ribelli e quelle governative.

Contesto di riferimento *

La Provincia del Maniema (capoluogo Kindu), lontata dal potere centrale di Kinshasa, ha risentito pesantemente delle conseguenze della Seconda Guerra del Congo, insieme alle confinanti regioni Katanga e Kivu. L'area è collegata al capoluogo da una strada di 240 km, di difficile accesso durante la stagione delle piogge. Il territorio è ricco di risorse naturali ma l'economia della popolazione locale è sostanzialmente di sussistenza e i prodotti agricoli principali sono manioca, mais, sorgo, miglio, riso, arachidi, olio di palma e banane. Dal 2015 a oggi, i ripetuti scontri tra le milizie Mai-Mai e le forze lealiste, hanno ulteriormente lacerato il tessuto socioeconomico, già fragile di per sé, creando negative ripercussioni in tutta l'area e in particolare nel Sud, specificamente nei territori di Kabambare e Kasongo. Le violenze hanno intaccato il patrimonio materiale e causato perdita di vite umane (200 minori scomparsi, 3.000 rifugiati e molti morti nel 2020), bestiame, campi agricoli e distruzione dell'ambiente.

Le continue violenze hanno spinto la popolazione verso una disperata miseria, creando un substrato per ulteriori conflitti inter e intra comunitari (per es. scontri con le popolazioni Pigmei).

Le aree di intervento, prettamente rurali, sono state scelte per la loro estrema condizione di povertà e analfabetismo, per la precaria condizione di sicurezza e per il legame con il partner locale.

Nell'ambito dell'autopromozione rurale e della ripresa sostenibile delle popolazioni locali, in collaborazione con il partner, abbiamo preso in considerazione le popolazioni del territorio di Kasongo (Tchatcha) e di Kabambare (Kihonya e Namoya, rispettivamente a 95 e 140 km da Kasongo), aree socioeconomicamente isolate e ad economia povera, identificando 126 potenziali beneficiari diretti, comprendendo ragazze madri, (vittime di violenza), bambini orfani e altri membri della comunità, al fine di contribuire

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione del progetto *

AVEC PVS ha già lavorato in RDC e specificamente nel Manyema, dal 2014 al 2015, anche con il finanziamento della Chiesa Valdese, con interventi di sviluppo rurale, con altro partner (CARS) ma con collaboratori che fanno parte di quello attuale. L'orticoltura e l'apicoltura sono i settori più apprezzati e presi in carico dalla popolazione, che ancora oggi beneficia del finanziamento ricevuto.

L'intervento proposto rappresenta la naturale continuità del lavoro svolto e di quello che il partner sta mettendo in atto, tra mille difficoltà, soprattutto legate all'instabilità. Il finanziamento richiesto garantisce solidità alle attività in essere e sostenibilità all'associazione stessa.

Il progetto consta di due elementi principali:

- Sartoria: settore, identificato come generatore di reddito con basso investimento. Si prevede la creazione di 3 centri di formazione nei 3 siti, Kasongo, Kihonya e Namoya, equipaggiati per la produzione, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità di resilienza delle famiglie, attraverso un'attività che sia sostenibile nel medio-lungo periodo.
- La filiera alimentare (orticoltura e apicoltura): questo secondo settore prevede, nei medesimi tre siti di progetto, il rafforzamento e la creazione di orti e apiari, con colture e materiali locali, adatti al clima e ai sistemi del lavoro tradizionali. L'obiettivo è di contribuire alla produzione primaria di alimenti qualitativamente migliorati (per es. lavorando sul confezionamento del miele o il trasporto/conservazione delle verdure ecc.) e in quantità sufficienti sia per l'autoconsumo sia per la vendita diretta ed eventualmente la trasformazione, arricchendo così la dieta quotidiana familiare e immettendo sul mercato locale, prodotti di primo consumo.

I centri di sartoria, gli apiari e gli orti saranno condotti a livello comunitario e le attrezzature saranno ugualmente ripartite nei tre centri, indipendentemente dal numero dei beneficiari presenti per sito. Alcune attrezzature, le più costose e non utilizzabili di routine, saranno custodite nel centro principale e di riferimento, di Kasongo e messe a disposizione di tutti i gruppi coinvolti nel progetto.

Per ciascuno dei settori presi in considerazione, le attività si svolgeranno secondo il seguente schema:

1. Sensibilizzazione e coinvolgimento dei beneficiari
2. Prima formazione residenziale tecnica, teorico-pratica – 4 giorni per settore per sito
3. Acquisto e fornitura dei materiali
4. Seconda formazione residenziale tecnica, teorico-pratica – 4 giorni per settore per sito
5. Monitoraggio e assistenza tecnica (on-the-job)– 20 visite per sito (una ogni 15 giorni)
6. Terza formazione tecnica – 4 giorni (presa in carico delle attività e disseminazione nella comunità)
7. Valutazione a fine progetto – 1 visita per sito

Il progetto è direttamente gestito dal partner congolese, con personale locale. L'associazione presentante contribuisce alla creazione dei curriculum formativi, si occupa della valutazione, a distanza, della qualità del monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi attesi, oltre ad essere responsabile della rendicontazione finanziaria e narrativa dell'intervento, rafforzata da una missione di valutazione interna, a fine progetto.

La formazione

I formatori sono reclutati direttamente dal partner in loco, sulla base di curricula formativi concordati, tra il personale esperto disponibile nella zona e a conoscenza della locale. Indicativamente le formazioni per ciascun settore prevedono 3 momenti di formazione residenziale tecnica e 20 visite giornaliere di supporto durante lo svolgimento delle attività (uniformemente distribuite sulla durata del progetto).

Non è prevista la fornitura di alcun incentivo monetario per la partecipazione alle formazioni, a carico del progetto vi saranno i pasti principali (colazione e pranzo) per i partecipanti e il materiale didattico.

prezzo) per i partecipanti e il materiale didattico.

Le attrezzature e i materiali

Tutte le attrezzature saranno costruite o acquistate in loco, ove impossibile si farà riferimento al mercato di Bukavu (distante 500 km) e la loro scelta è basata su un alto livello di sostenibilità (possibilità di riparazione in loco) e di adattamento al contesto locale. Le arnie saranno tutte Kenyan Top Bar, costruibili localmente, già conosciute e utilizzate e che consentono un tipo di apicoltura di facile apprendimento e che non necessita di attrezzature specialistiche, come gli estrattori. Un buon compromesso tra apicoltura tradizionale e moderna.

Le sementi saranno selezionate sulla base delle richieste del mercato locale, sulle tipologie del terreno, sull'adattabilità, resistenza delle specie e l'effettiva disponibilità. L'utilizzo di prodotti chimici sarà limitato al massimo e tecniche semplici di fertilizzazione naturale (per es. il compost) e di lotta integrata saranno incluse nei curricula formativi.

Alcune delle attrezzature fornite (ovviamente non le arnie), messe a disposizione dei gruppi di beneficiari nei tre siti di progetto, rimarranno di proprietà del partner locale che potrà così utilizzarle per eventuali successivi interventi formativi, mirati ad allargare il numero dei beneficiari coinvolti.

L'assistenza tecnica

La frequenza del monitoraggio prevista, la distanza tra i siti e le difficoltà delle comunicazioni, a fronte di un paragone tra i costi previsti per il trasporto locale, hanno fatto propendere per l'acquisto di una moto che rimarrà a disposizione del partner locale, a fine progetto.

Sostenibilità

Le attività selezionate e l'approccio scelto sono mirati al coinvolgimento attivo

Descrizione sintetica del progetto

Beneficiari diretti e indiretti *

I beneficiari diretti sono 126, partecipazione femminile del 66,7%: 66 per la sartoria (20 a Kasongo, 15 a Kihonya e 31 a Namoya), 28 per l'apicoltura (9, 9 e 10), 32 per l'orticoltura (12, 6 e 14).

Beneficiari indiretti: circa 850, con un nucleo familiare medio di 7 persone per ciascun beneficiario.

Difficilmente quantificabile l'impatto sulla comunità rurale locale, stimata nei tre siti di circa 250.000 persone, di cui un terzo almeno indirettamente coinvolto nelle attività considerate.

Sintesi del progetto *

Obiettivo specifico del progetto (12 mesi): creare una struttura produttiva e sostenibile nel settore delle attività di sartoria, apicoltura e orticoltura, nei tre siti indicati, rappresentando un esempio formativo virtuoso e replicabile.

Personale locale: 1 capo/a progetto, 3 formatori e 1 segretario/a amministrativo/a.

Personale espatriato: 1 consulente tecnico per le formazioni e 1 esperto/a missione di valutazione.

Mese 1: Presentazione alle autorità locali e selezione del personale.

Mese 2: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica e fornitura materiale.

Mesi 3,4,5: 6 giorni di assistenza tecnica e fornitura materiale.

Mese 6: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica.

Mesi 7,8,9,10: 6 giorni di assistenza tecnica.

Mese 11: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica.

DATI PROGETTO: 6/12

Dettagli area di realizzazione

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 1 di 3

Dati generali

Regione *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KASONGO

Frazione

KASONGO

Indirizzo

TCHATCHA

Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 2 di 3

Dati generali

Regione *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KABAMBARE

Frazione

BANGUBANGU WAMAZA

Indirizzo

KIHONYA

Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 3 di 3

Dati generali

Regione *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KABAMBARE

Frazione

SALAMBILA

Indirizzo

NAMOYA

Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili 

Dettagli partner operativi

Denominazione ente *	Codice fiscale	Indirizzo *	Pubblico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 'UCRDI asbl'		105, Boulevard du 04 janvier, Kasuku, Kindu, Congo RD Congo	No

Altri soggetti coinvolti

Denominazione ente *	Codice fiscale	Indirizzo *	Pubblico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

DATI PROGETTO: 8/12

Personale retribuito e/o volontario

Indicare il numero di
persone per ciascuna
voce

TIPOLOGIA	NUMERO
Volontari *	<input type="text" value="10"/>
Dipendenti *	<input type="text" value="0"/>
Collaboratori esterni *	<input type="text" value="8"/>
TOTALE	<input type="text" value="18"/>

Fonti di finanziamento

PARTNER OPERATIVI	
- ▾	
UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 'UCRDI asbl'	

ALTRI FINANZIATORI	
<input type="text" value="Nome"/>	

DATI PROGETTO: 10/12

Totale generale

Costo del progetto	Finanziamento Otto per Mille
30.815,00 €	12.380,00 €

Note: è necessario salvare la richiesta prima di poter vedere il valore del totale aggiornato.

Azioni

Azione 1 ^

Voce di spesa	Unità di misura	Costo unitario	N. unità	Totale voce	Fondi propri	Chiesa valdese	UNION DES COMMUNAUTES RURALES ...
1.1 Risorse umane							
1.1.1 Personale locale							
Coordinatore/ice di progetto	mese	200,00 €	12	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Formatore/ice tecnico/a sartoria	giorno	20,00 €	12	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
Formatore/ice tecnico/a apicoltura	giorno	20,00 €	12	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
Formatore/ice tecnico/a orticoltura	giorno	20,00 €	12	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
Supervisione tecnicaSupervisione tecnica	giorno	10,00 €	54	540,00 €	0,00 €	540,00 €	0,00 €
Segretario/a amministrativo/a	mese	70,00 €	12	840,00 €	0,00 €	840,00 €	0,00 €
1.1.2 Personale espatriato							
Esperto missione valutazione finale in loco	giorno	300,00 €	12	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.3 Altro personale							
Consulente formazione tecnica in Italia	giorno	150,00 €	15	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotale risorse umane				10.350,00 €	5.850,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
1.2 Viaggi e spostamenti							
Volo internazionale Milano - Kinshasa - Milano	volo	1.000,00 €	1	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Visto e assicurazione esperto missione valutazione finale	unità	200,00 €	1	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
Volo nazionale Kinshasa - Kindu - Kinshasa	volo	600,00 €	1	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €

Affitto auto per missione valutazione finale	giorno	70,00 €	10	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
Trasporti locali per l'equipe in loco	viaggio	10,00 €	20	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Trasporto attrezzature	viaggio	350,00 €	3	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €
Subtotale viaggi e spostamenti				3.750,00 €	2.500,00 €	200,00 €	1.050,00 €
1.3 Servizi							
Affitto ufficio e utenze	mese	90,00 €	12	1.080,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €
Spese trasferimento e ricevimento fondi in loco	trasferimento	50,00 €	5	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
Comunicazioni	mese	10,00 €	12	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €
Documenti amministrativi moto, immatricolazione	unità	250,00 €	1	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
Assistenza moto	unità	100,00 €	3	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Vitto e alloggio per esperto missione di valutazione	giorno	80,00 €	12	960,00 €	960,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotale servizi				2.960,00 €	1.510,00 €	370,00 €	1.080,00 €
1.4 Formazione							
Cibo e bevande per le giornate di formazione	giorno	70,00 €	36	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	0,00 €
Affitto per le sale di formazione	evento	50,00 €	12	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Materiale didattico	a corpo	300,00 €	1	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Subtotale formazione				3.420,00 €	0,00 €	2.820,00 €	600,00 €
1.5 Attrezzature e Materiali							
Materiale apistico vario (tute, maschere, guanti, affumicatore, leve, secchi ecc.)	a corpo	600,00 €	1	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Macchina per filatura	unità	600,00 €	1	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Macchina da cucire	unità	140,00 €	10	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Macchina abbottonatrice	unità	50,00 €	3	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
Macchina per il ricamo	unità	650,00 €	1	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €
Tavoli da sartoria	tavolo	30,00 €	6	180,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €
Sedie	sedia	10,00 €	12	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €
Ferro da stiro	unità	10,00 €	6	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €
Tessuti	unità	10,00 €	30	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Arnie (Kenyan Top Bar)	arnia	45,00 €	30	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350,00 €
Altro materiale da							

sartoria vario (fili, bobine, metri)	a corpo	300,00 €	1	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Semi	sacco	5,00 €	60	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Materiale vario per recinzioni, trasporto, conservazione (sacchi, fili, pali ecc.)	unità	5,00 €	60	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Attrezzi (pale, vanghe, machete, rastrelli ecc.)	unità	10,00 €	90	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
Motocicletta 125 cc	unità	1.200,00 €	1	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Carburante	litro	1,70 €	350	595,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumabili	mese	25,00 €	12	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Subtotale attrezzature				9.305,00 €	1.795,00 €	6.160,00 €	1.350,00 €
1.6 Acquisto beni immobili, costruzione e ristrutturazione							
Subtotale acquisto beni immobili, costruzione e ristrutturazione				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Comunicazione e visibilità							
Materiale di visibilità in loco (pannelli, striscioni ecc.)	a corpo	150,00 €	1	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
Materiale di visibilità in Italia (volantini)	a corpo	300,00 €	1	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotale comunicazione e visibilità				450,00 €	300,00 €	150,00 €	0,00 €
Totale Azione				30.235,00 €	11.955,00 €	11.800,00 €	6.480,00 €

Voce di spesa	Totale	Fondi propri	Chiesa valdese	UNION DES COMMUNAUTES RURALES ...
Spese generali *	580,00 €	0,00 €	580,00 €	0.00

Note: < 5% del finanziamento Otto per Mille.

Riepilogo

Voce di spesa	Importo	Fondi propri	Chiesa valdese	UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 'UCRDI asbl'
Personale locale	4.500,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
Personale espatriato	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Altro personale	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale risorse umane	10.350,00 €	5.850,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
Totale Viaggi e spostamenti	3.750,00 €	2.500,00 €	200,00 €	1.050,00 €
Totale Servizi	2.960,00 €	1.510,00 €	370,00 €	1.080,00 €
Totale Formazione	3.420,00 €	0,00 €	2.820,00 €	600,00 €
Totale Attrezzature e Materiali	9.305,00 €	1.795,00 €	6.160,00 €	1.350,00 €
Totale Acquisto beni immobili, costruzione e ristrutturazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale Comunicazione e visibilità	450,00 €	300,00 €	150,00 €	0,00 €
Spese generali	580,00 €	0,00 €	580,00 €	0,00 €
Totale generale	30.815,00 €	11.955,00 €	12.380,00 €	6.480,00 €

Allegati dei Partner operativi di progetto

PARTNER	TITOLO	DOCUMENTO DIGITALE *	NOTE
UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 'UCRDI asbl'	Lettera di adesione	lettre de partenariat.pdf	<input type="text"/>
UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 'UCRDI asbl'	Statuto/Mission	STATUT UCRDI.pdf	<input type="text"/>

Allegati degli altri soggetti coinvolti

Nessun altro soggetto coinvolto inserito

Allegati Atti proprietà/disponibilità degli Immobili

Nessun immobile inserito

Altri allegati di progetto

TITOLO	DOCUMENTO DIGITALE *	NOTE
<input type="text" value="Documentazione fotografica"/>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf	<input type="text"/>

